

Proyecto prototípico "Agroclimas: Predicción de climas para cultivos de temporal"

INTEGRANTES:		García Flores Jatziri	Medina Guerrero Aldo
		Montes Sánchez Victor Hugo	Ramírez Suarez Victor Javier

FASE		PARTE DEL PROYECTO	DETALLES	PERÍODOS															
				Marzo				Abril				Mayo				Junio			
				Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2		
Fase 1: Planteamiento del problema agropecuario		Planteamiento del problema	- Revisión del plan																
		Justificación	- ¿Por qué este tema?																
		Objetivos generales	- Definición del alcance y de los objetivos																
			- Presupuesto																
			- Estructura de desglose del trabajo																
		Fuentes de datos	- Diagrama de Gantt																
			- Plan de comunicación																
		- Gestión de riesgos																	
	Marco contextual	- Estado y seguimiento																	
		- Indicadores clave de rendimiento																	
		- Calidad																	
		- Previsiones																	
	Referencias bibliográficas	- Ejecución de objetivos																	
		- Entregas de calidad																	
		- Seguimiento de costes y esfuerzos																	
		- Rendimiento																	
		- Análisis final																	
		- Lista de deficiencias del proyecto																	
		- Informe																	
Fase 2: Adquisición y recolección de datos		Fuentes oficiales de lluvia (registros historicos)	- Servicio meteorologico nacional																
			- CONAGUA																
			- INEGI																
	Datos de lluvia	- Intensidad de lluvia																	
		- Periodo de inicio y finalización de lluvias																	
		- Tipo de precipitación.																	
	Variables climaticas	- Temperatura																	
		- Precipitación																	
		- Viento																	
		- Evapotranspiración																	
Fase 3: Limpieza de datos		Eliminación de datos	- Datos duplicados																
			- Datos faltantes (nulos)																
			- Datos irrelevantes																
			- Tratamiento de valores																
	Validación y documentación		- Revisión inicial de datos																
			- Detección de errores																
			- Limpieza de datos																
			- Validación de limpieza																
			- Documentación del proceso																
			- Generación del data set																
Fase 4: Análisis de datos		Promedios de lluvia	- Frecuencia de lluvia																
			- Identificación de patrones de lluvia																
			- Probabilidad de lluvia																
			- Comparación de variables																
Fase 5: Modelado		Desarrollo de algoritmos	- Validación y comparación																
			- Aplicación y simulación																
			- Análisis de resultados																
Fase 6: Visualización de datos		Transformación y tratamiento de datos	- Análisis exploratorio (EDA)																
			- Selección de gráficas																
			- Creación de gráficas																
			- Interpretación																
			- Comunicación de resultados																
Fase 7: Interpretación y decisión		Interpretación de resultados	- Analizar el impacto																
			- Toma de decisiones																
			- Comunicación de resultados																
Fase 8: Final		Entrega final.																	
		Presentación del Coloquio																	

Fin del Proyecto

Fin del Proyecto

